



## Ejecución Noviembre 2010 - Agosto 2014

En Bolivianos

Subcomponentes	1er Crédito	2do Crédito	3er Crédito	Total Crédito	Ejecución Acumulada	Saldo
Desarrollo Agrícola	26.726.248	9.723.262		36.449.510	36.109.110	340.400
Ejecución del Fideicomiso	26.315.752			26.315.752	25.825.551	490.201
Actualización de Estudios	9.360.000	2.062.747		11.422.747	10.209.271	1.213.476
Movimiento de Tierras	22.250.483			22.250.483	20.743.544	1.506.939
Contrato Llave en Mano Planta Industrial, Pilotaje y Fiscalización	1.168.941.536	49.416.000		1.218.357.536	866.106.742	352.250.794
Tendido Eléctrico	1.005.981			1.005.981	9.583	996.398
Adecuación, Preparación, Siembra y Labores Culturales		28.556.738		28.556.738	7.595.798	20.960.940
Adquisición de Maquinaria y Equipo e Implementos Agrícolas		53.617.253		53.617.253	20.817.346	32.799.907
Cosecha y Transporte		18.040.000		18.040.000	0	18.040.000
Obras Civiles Anexas a la Planta Industrial		79.408.000		79.408.000	13.184.429	66.223.571
Infraestructura Administrativa y Comercial		4.176.000		4.176.000	4.079.371	96.629
Gasto de Funcionamiento			44.777.250	44.777.250	9.697.069	35.080.181
Desarrollo Agrícola Productores			69.600.000	69.600.000	0	69.600.000
Capital de Trabajo			83.520.000	83.520.000		83.520.000
Cosecha y Transporte			134.850.000	134.850.000		134.850.000
<b>TOTALES EN Bs :</b>	<b>1.254.600.000</b>	<b>245.000.000</b>	<b>332.747.250</b>	<b>1.832.347.250</b>	<b>1.014.377.815</b>	<b>817.969.435</b>
<b>TOTALES EN \$us :</b>	<b>180.258.621</b>	<b>35.201.149</b>	<b>47.808.513</b>	<b>263.268.283</b>	<b>145.743.939</b>	<b>117.524.344</b>
<b>PORCENTAJE DE EJECUCIÓN :</b>	<b>70%</b>	<b>36%</b>	<b>3%</b>		<b>55%</b>	