



ÓRGANO JUDICIAL DEL ESTADO
PLURINACIONAL DE BOLIVIA



N° 0643201

FORMULARIO NOTARIAL

Serie: AA-OJ-FN-2012

Resolución Senatorial N° 015/2009

VALOR Bs. 3.=-

ORDEN DE PROCEDER

MINUTA DE CONTRATO EASBA N° 047/2012

Conforme a la Minuta de Contrato EASBA N° 047/2012, de fecha 5 de marzo de 2012, suscrito entre la EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA - EASBA y la Asociacion Accidental CAMCE UNION ENGINEERING para la Ejecucion de la Planta Industrial de Azucar y Derivados en San Buenaventura, A horas 15:00 p.m. del dia jueves 06 de Septiembre de 2012, en la Localidad El Porvenir, Municipio de San Buenaventura del Departamento de La Paz, el SUPERVISOR GENERAL de la empresa CHENGDU HEISUM CONSTRUCTION SUPERVISION CO., LTD, emite la:

" ORDEN DE INICIO DE OBRA "

OBRA :	:	EJECUCION DE LA PLANTA INDUSTRIAL DE AZUCAR Y DERIVADOS EN SAN BUENAVENTURA.
MINUTA DE CONTRATO	:	EASBA N° 047/2012
CONTRATANTE	:	EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA
CONTRATISTA	:	ASOCIACION ACCIDENTAL - CAMCE UNION ENGINEERING
IMPORTE DEL CONTRATO \$us.	:	\$us. 167.951.370,00 (CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES AMERICANOS)
PLAZO DE CONTRATO (30 MESES)	:	911 Dias calendario
CONCLUSION DEL CONTRATO	:	viernes, 06 de marzo de 2015

Localidad El Porvenir, 06 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Tang Kanglin
Sr. Tang Kanglin

Supervisor General
CHENGDU HAI SUM CONSTRUCTION
SUPERVISION CO., LTD
P 01329554



Zhang Lei
Sr. Zhang Lei

Gerente de Proyecto
ASOCIACION ACCIDENTAL - CAMCE UNION ENGINEERING



Ivan Franklin Loma Berrocal
Ing. Ivan Franklin Loma Berrocal
FISCAL GENERAL

EMPRESA AZUCARERA SAN BUENAVENTURA
C.I. 3421978-LP

Ivan Franklin Loma Berrocal
FISCAL GENERAL
Ejecución de la Planta Industrial
de Azucar y Derivados en SBV



Lic. MSc. Edgar Medina Ochoa
Lic. MSc. Edgar Medina Ochoa
NOTARIA DE FE PUBLICA N°1
RURRENABAQUE - BENI
Tel. Fax. 3892-2881 C.M.: 71541818